

10项重大水利工程建设台账

序号	项目名称		时间节点				责任主体		配合单位		
			可行性研究报告批复	初步设计报告批复	开工时间	完工时间	责任单位	职责	黄委会及省直单位	职责	备注
1	引江济淮工程 (河南段)	主体工程	已完成	2019年二季度	2019年二季度	2021年四季度	省水利厅	<p>(一) 主体工程责任单位:</p> <p>1.按时完成可行性研究报告、专题报告、初步设计报告批复工作。</p> <p>2.负责项目建设资金筹措;负责项目的实施及管理,按时开工、完工。</p> <p>3.督促指导项目法人按基本建设程序开展工作。</p> <p>(二) 配套工程责任单位:</p> <p>1.配合主体工程责任单位开展项目前期工作。配合做好用地手续办理工作。</p> <p>2.根据投资计划,负责落实地方承担的建设资金并及时足额到位。</p> <p>3.负责完成征地补偿和移民安置工作,为施工创造良好环境。</p> <p>4.负责供水和田间配套工程的前期审批、资金筹措和工程建设,确保配套工程与主体工程同步建成,同步发挥效益。</p>	省发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、文物局和其他省直单位	<p>1.黄委会负责按时审批取水许可、洪水影响评价类报告;河南黄河河务局配合做好取水许可、洪水影响评价类报告的审批工作。</p> <p>2.省发展改革委负责按时审批项目可行性研究报告、初步设计报告、节能报告等,及时申请中央投资和下达投资计划。</p> <p>3.省财政厅负责资金筹措并按时下达资金计划,按时完成省管PPP项目“两评一案”审批工作,协助完成PPP项目入库工作。</p> <p>4.省水利厅负责按时批复洪水影响评价类报告,批复或催请有关部门尽快批复水土保持方案、初步设计,负责省管项目招标备案、招标管理工作,负责省管项目法人组建或提出省管项目实施机构建议方案并催请省政府尽早批复。</p> <p>5.省自然资源厅负责按时批复压覆矿产评估、地灾评价报告,协助催请自然资源部门批复土地预审意见,协助项目法人办理用地手续工作;按时批复规划选址报告,协调指导有关市县自然资源部门出具规划选址支持意见。</p> <p>6.省生态环境厅负责按时完成环境影响评价报告的批复,协调指导有关地方生态环境部门出具环境影响评价支持意见。</p> <p>7.省交通运输厅负责按时批复涉及航运项目的航运影响评价报告,协调有关地方航运部门出具支持意见;协调需穿越高等级公路的方案审批。</p> <p>8.省文物局负责按时批复文物调查报告,协调指导有关地方文物部门出具支持意见。</p> <p>9.省林业局负责按时审批项目征用林地可行性研究报告。</p> <p>10.其他省直部门、有关市(县)市(县)直单位按职责做好分管职责内的相关工作。</p>	有关市(县)市(县)直单位
		配套工程	2019年四季度	2019年四季度	2020年一季度	2021年四季度	商丘、周口、鹿邑、永城市政府		黄委会,省发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、河南黄河河务局和其他省直单位		
2	小浪底北岸灌区工程	主体工程	已完成	2019年二季度	2019年二季度	2021年四季度	省水利厅		有关市市直单位		
		配套工程	2019年四季度	2019年四季度	2020年一季度	2021年四季度	焦作市、济源市政府		黄委会,省发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、河南黄河河务局、文物局、林业局和其他省直单位		
3	赵口引黄灌区二期工程	主体工程	2019年二季度	2019年三季度	2019年三季度	2021年四季度	省水利厅		有关市市直单位		
		配套工程	2019年四季度	2020年一季度	2020年二季度	2021年四季度	郑州、开封、商丘、周口市政府		黄委会,省发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、河南黄河河务局、省文物局和其他省直单位		
4	西霞院水利枢纽输水及灌区工程	主体工程	2019年三季度	2019年三季度	2019年四季度	2021年四季度	省水利厅 焦作市政府		黄委会,省发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、河南黄河河务局、省文物局和其他省直单位		
		配套工程	2019年四季度	2020年一季度	2020年二季度	2021年四季度	焦作市政府		焦作市相关市直单位		
5	小浪底南岸灌区工程		已完成	2019年二季度	2019年二季度	2021年四季度	洛阳市、巩义市政府		黄委会,省发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、水利厅、河南黄河河务局、省文物局和其他省直单位		
6	卫河共产主义渠治理工程	G107国道至淇门段	已完成	已完成	已开工	2020年四季度	新乡市、鹤壁市政府		省发展改革委、财政厅、自然资源厅、水利厅和其他省直单位		
		合河闸至G107国道段	2019年二季度	2019年三季度	2019年三季度	2021年四季度	新乡市政府	省发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、水利厅和其他省直单位			
7	宿鸭湖水库清淤扩容工程		已完成	已完成	已开工	2020年四季度	驻马店市政府	省发展改革委、财政厅、自然资源厅、水利厅、林业局和其他省直单位			
8	河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程	主体工程	2019年二季度	2019年二季度	2019年三季度	2021年四季度	信阳市政府	省发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、水利厅、文物局、林业局和其他省直单位			
		配套工程	2019年四季度	2020年一季度	2020年二季度	2021年四季度	信阳市政府	信阳市相关市直单位			
9	洪汝河治理工程(河南段)		2019年二季度	2019年三季度	2019年四季度	2021年四季度	驻马店市、信阳市、新蔡县政府	省发展改革委、财政厅、自然资源厅、交通运输厅、水利厅、林业局和其他省直单位			
10	黄河下游贯孟堤扩建工程		2019年二季度	2019年三季度	2019年四季度	2021年四季度	河南黄河河务局	省自然资源厅、生态环境厅、水利厅、文物局和其他省直单位			